

基站横联 - 设计 #3175

横联RNTI、ID的修改点设计分解

2025-04-17 15:40 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-04-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	于 大雷	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
涉及 L1C、PDC、PDS等模块的修改，需求文档可见《ID标识差异点_with横联》			

文件

ID标识差异点_with横联.docx	14.3 KB	2025-04-17	高峰
---------------------	---------	------------	----