

eCPRI - 任务 #517

eCPRI产品化-phase1

2021-04-19 10:32 - 高峰

|                                                                                                                                                                                               |     |         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|
| 状态:                                                                                                                                                                                           | 已关闭 | 开始日期:   | 2021-04-19     |
| 优先级:                                                                                                                                                                                          | 高   | 计划完成日期: | 2021-04-30     |
| 指派给:                                                                                                                                                                                          | 杨 晋 | % 完成:   | 0%             |
| 类别:                                                                                                                                                                                           | 系统  | 预期时间:   | 0.00 小时        |
| 目标版本:                                                                                                                                                                                         |     | 耗时:     | 0.00 小时        |
| 问题归属:                                                                                                                                                                                         |     |         |                |
| 描述                                                                                                                                                                                            |     |         |                |
| 1. 频点配置 -- 王晓阳<br>2. 690T版本固化 -- 杨晋<br>3. pRU只能掉电重启，需要做热重启；需要做系统设计；<br>4. HARQ 版本合入<br>5. eCPRI 690T 上电收到杂乱数据，导致FPGA挂死，添加保护功能规避；需要进一步确实杂乱数据原因 -- 杨晋<br>6. pRU 管理配置功能梳理（功率、物理层参数、时隙结构等） -- 王晓阳 |     |         |                |
| 相关的问题:                                                                                                                                                                                        |     |         |                |
| 关联到 eCPRI - 错误 #520: FR CPRI TDD调试，在驱动加载前，DU的上行front_haul...                                                                                                                                  |     |         | 已解决 2021-04-20 |

历史记录

#1 - 2021-04-20 09:40 - 杨 晋

HARQ 已经合入，出了几次版本，出来一个相比合入harq之前时钟频率没降的版本。后续需要生成新的5341的配置，给驱动合入。

#2 - 2021-04-20 15:51 - 杨 晋

新生成一个5341的配置，待测试。

#3 - 2021-04-20 21:07 - 杨 晋

- 关联到 错误 #520: FR CPRI TDD调试，在驱动加载前，DU的上行front\_haul收到格式错误的数据 已添加

#4 - 2021-08-17 11:21 - 杨 晋

- 状态从 新建 变更为 已关闭

6个功能都已经完成，后续整机测试时再持续跟踪。