3.0基站产品测试 - 功能 #2867

DU 日志模块化控制功能

2025-02-25 10:41 - 周 立伟

状态:	转测试	**开始日期:**	2025-02-25
优先级:	普通	**计划完成日期:**	
指派给:	王 旭初	**% 完成:**	0%
类别:		**预期时间:**	0.00 小时
目标版本:		**耗时:**	0.00 小时
问题归属:	DU	**目标解决问题版本:**	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.0		

描述

DU 日志打印需要进行模块化控制，来控制日志输出量

历史记录

#1 - 2025-02-25 10:49 - 周 立伟

- 状态 从 新建 变更为 进行中

已完成模块化框架功能，后续需细分子模块修改日志为对应的模块号

#2 - 2025-04-17 17:49 - 周 立伟

DU信令面日志模块化修改完成。

#3 - 2025-04-29 10:40 - 周 立伟

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 周 立伟 变更为 王 旭初

已落入Rel_3.0.1系列版本