

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3560	基站横联	错误	新建		高	非桩情况下，发送数据部分符号异常，叠加了一个全带宽的信号；但接收侧没有看到这个全带宽信号	宋 卿	2025-06-19 11:43
3537	基站横联	错误	新建		高	PDS接收端采数异常，CRC解不对	宋 卿	2025-06-18 09:11
3476	基站横联	错误	新建		高	PDS sym3和sym5 信号存在尖峰	宋 卿	2025-06-19 11:52
3336	基站横联	功能	新建		普通	PSCH 无论单双流，DMRS都采用2port方式	宋 卿	2025-05-14 18:35
3316	基站横联	功能	新建		普通	PDSCH发送端：支持PDSCH Symbol个数7~13可变	宋 卿	2025-05-13 10:54
3314	基站横联	功能	新建		普通	PDSCH Symbol个数7~13可变	宋 卿	2025-06-03 19:08
3283	3.0基站产品测试	错误	新建	DU, PHY	高	3.0.1T4软件版本，起站成功后，终端能搜索到小区，看得到下行rsrp，SSB,PCI等，但是基站侧rach为0	宋 卿	2025-05-13 11:45
3177	3.0基站产品测试	性能	新建	PHY	普通	基站3.0ACLR（WOLA）带外毛刺问题	宋 卿	2025-04-17 16:24
2820	3.0基站产品测试	错误	进行中	PHY	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T2大下行第一次接入dl_mcs 为10，掉线重接后mcs陡降0或者2或者4	宋 卿	2025-05-21 16:47