

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3132	核心网产品	功能	新建		高	核心网增加安装不依赖连外网的功能	徐 红超	2025-04-11 12:07
2744	eMBB2.0 BBIT	错误	进行中	5GC	低	【核心网rel_3.3.1_pre1】一个基站的UE释放后，向这个UE灌的下行包发送给了另一个基站的UE	徐 红超	2025-03-31 14:18
2179	2.0基站产品化测试	错误	挂起	5GC	普通	UE接入后核心网状态显示不正确实际已经接入但是现实是IDLE态	徐 红超	2024-11-05 15:16