

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3439	3.0基站产品测试	性能	进行中	CU	普通	下行灌包1.4GB，DL线程线程优化到80%以下	杨 杨乐	2025-06-04 11:45
3400	3.0基站产品测试	错误	进行中	CU	普通	现在3.0的包，放到2.0执行会崩溃，在3.0环境正常	杨 杨乐	2025-06-04 11:39
3324	3.0基站产品测试	功能	进行中	CU	普通	内存池增加有效性保护和内存回收机制	杨 杨乐	2025-05-13 16:09
2954	3.0基站产品测试	性能	挂起	CU	普通	NG侧使用DPDK替换Socket传输	杨 杨乐	2025-03-27 15:57
2854	3.0基站产品测试	错误	进行中	CU, 系统	普通	[3.0产品测试]3.0.0pre1_T3小区激活过程中cu出现coredump	杨 杨乐	2025-05-27 14:23
2839	2.0基站产品化测试	错误	进行中	CU	普通	UE接入后偶现指标上报为空的情况	杨 杨乐	2025-03-27 15:41
2803	3.0基站产品测试	错误	挂起	CU	普通	udp_data_tx_req_info的data_tx_param当MAX_UDP_DATA_TX_PARAMS大小改为8的时候出现崩溃	杨 杨乐	2025-03-28 10:06
2465	2.0基站产品化测试	功能	进行中	CU, DU	普通	GAP配置触发方式优化	杨 杨乐	2025-03-27 15:40
2266	2.0基站产品化测试	需求CR	进行中	CU	低	当UE重建立接入后，释放原来的UE_ID时，应该修改释放原因	杨 杨乐	2024-10-23 15:27
2261	2.0基站产品化测试	错误	挂起	CU	普通	后路由场景40基站下行大流量灌包出现buffer is full，持续一段时间后会导导致基站挂死	杨 杨乐	2025-03-27 15:38
2167	2.0基站产品化测试	需求CR	挂起	CU	普通	15PPre1T4版本，释放流程，需要等收到UE发来的RRC Release ACK后，再发送UEContextReleaseCommand信令	杨 杨乐	2024-09-25 15:00
2044	2.0基站产品化测试	错误	挂起	YZMM	普通	baseService压缩日志的场景，有丢失日志的情况	杨 杨乐	2024-10-15 15:46
2030	2.0基站产品化测试	错误	挂起	CU	普通	上行存在内存泄露的问题	杨 杨乐	2024-10-15 15:45
1384	eMBB2.0 BBIT	错误	挂起	CU	低	CU上报两次UEContextReleaseComplete，会导致核心网回复ErrorIndication	杨 杨乐	2023-12-12 13:46
1226	2.0基站产品化测试	需求CR	挂起	CU	普通	【K项目-QOS功能】核心网下发QOS策略，基站无法动态生效	杨 杨乐	2024-06-21 11:47
1179	5G NR	错误	新建	CU	普通	UE_CONN使用时，被其它线程删除，导致崩溃	杨 杨乐	2023-06-21 14:31
1041	eMBB2.0 BBIT	错误	挂起	CU	普通	【R2.1.12Pre1版本-MutiRU】10终端在mutiRU环境下，从一个RU切入另一个RU，部分CPE无法正常接入	杨 杨乐	2023-03-15 09:57
992	5G NR	错误	新建	CU	普通	RRC Reestablishment Request不响应	杨 杨乐	2022-12-08 18:07
985	5G NR	错误	新建	CU	低	UEContextModificationRequest请求后，UE没有回复，导致PDU Session创建失败	杨 杨乐	2022-12-03 20:03
957	5G NR	错误	新建	CU	普通	提升CU的稳定性和性能	杨 杨乐	2022-10-30 01:42