

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
1513	网管产品	错误	已关闭		普通	在网管上，终端的IMSI和CRNTI关联显示	杨 凯	2024-10-17 20:07
1512	网管产品	错误	进行中		普通	网管增加一个开关射频的功能	马 党旗	2024-10-17 19:54
1350	研发产品测试	需求CR	已解决	DRV	紧急	按照600M频段做相位补偿更改，（之前600M相位补偿是按照3.5G做的补偿）	战 弋戈	2023-10-16 15:47
1220	解决方案集成测试	需求CR	进行中	PHY, PRU, TEC, 系统	高	14P pre2，5.1G 正式合入版本		2023-07-18 10:25
990	研发产品测试	需求CR	已解决	PRU	高	600M XB外场测试1T1R模式下，RU侧对两天线口进行上行合并、下行复制	王 专	2023-06-05 09:40
952	eMBB2.0 BBIT	错误	已关闭	系统	高	600M环境下行业务MCS降为0	王 专	2023-01-10 22:35
940	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	5GC	高	VXLAN模式下，终端之间无法互通	王 专	2023-02-06 20:29
893	研发产品测试	错误	转测试	YZMM	普通	YZMM上升级基站版本，还需要登录基站后台对软件版本赋权限 “chmod +x * -R ”	王 旭初	2022-08-03 09:30
860	网管产品	错误	已解决		普通	2.0核心网软件升级优化	杨 凯	2025-05-08 11:58
819	eMBB2.0 BBIT	错误	挂起	DU	高	600M集成测试，2.1.9P版本，上行UDP在"UL_TPUT_MODE" false时，速率明显不达标<5Mbps		2022-08-03 14:46