

## 问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3274	产品3.0平台	功能	进行中		紧急	EVMT4 (gNB) 板卡, ORX0与ORX1内部数据交叉实现	梁佐庆	2025-04-29 20:16
3212	产品3.0平台	性能	进行中		立刻	验证军特揭老师提供的CFR程序测试结果是否与测试报告对齐	梁佐庆	2025-04-28 12:06
3206	产品3.0平台	性能	进行中		紧急	EVMT2或者EVMT4板卡, 板载镁光DDR4速率需要降低到2666	战弋戈	2025-04-23 19:59
3199	产品3.0平台	功能	进行中		高	EVMT2、4板卡UART串口需要新增功能: 配置功放频点	李明新	2025-04-21 16:08
3181	产品3.0平台	功能	进行中		普通	PRU2.0 (基于AD9025芯片) 硬件平台UART串口功能开发	李明新	2025-04-17 20:45
3180	产品3.0平台	功能	进行中		普通	PRU2.0 (基于AD9025芯片) 硬件平台CFR+DPD功能开发	梁佐庆	2025-04-18 15:44
3172	产品3.0平台	性能	进行中		普通	EVMT4 (3.0gNB) 板卡WOLA窗功能支持—优化板卡数据源输出的ACRL指标	梁佐庆	2025-04-17 15:32
2978	Gen2.5 终端	功能	已解决		普通	YZ-3568web界面需要支持MT5701G-CN模组“在线升级”功能	游起君	2025-03-18 15:22
2957	产品硬件设计及装配	需求CR	进行中		高	现有GPS模块精度不够, 需要更换移远L26-T	申江欣	2025-04-21 16:09
1424	产品装配	返厂修复	已解决		普通	3.5GHz大功率 CPE烧写版本不成功, 硬件返修	祁彬彬	2023-12-06 18:34
1419	产品硬件设计	硬件功能需求	新建		高	Ru整机是否标配10G SFP+单模光模块	申江欣	2023-11-20 17:54
1418	产品硬件设计	硬件功能需求	进行中		普通	YZ-CPE01335E-37-2TR终端配套USB调试线缆	申江欣	2023-12-06 18:42
1415	产品硬件设计	全新产品设计	新建		普通	Ru抱箍设计	申江欣	2023-11-20 17:37
1410	产品装配	任务	已解决		普通	5.8GHz Ru室外型 (YZ-PRRU0158E-23-4TR) 产品装配	祁彬彬	2023-11-20 17:36
838	eMBB2.0 BBIT	需求CR	已解决	PRU	普通	600MHz RU增加特性		2022-06-21 20:34
822	eMBB2.0 BBIT	错误	已关闭	PRU	普通	600MHz 基站无法顺利配置频点		2022-08-24 12:24