

## 问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
1558	产品装配	产品装配/拆卸/更换/修复	已解决		低	试验申请装配流程		2024-02-01 18:21
1487	产品装配	产品装配/拆卸/更换/修复	已解决		普通	第二套一体化基站装配	祁彬彬	2024-02-01 18:14
1455	产品装配	产品装配/拆卸/更换/修复	已解决		普通	第二套一体化基站的3.5G RU拆壳	祁彬彬	2024-02-01 18:14
1454	产品装配	产品装配/拆卸/更换/修复	已解决		普通	一体化基站第二套装配	祁彬彬	2024-02-01 18:14
1453	产品装配	产品装配/拆卸/更换/修复	已解决		高	共形天线项目射频模组装配	祁彬彬	2024-02-01 18:14
1319	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	FPGA	普通	下行dma ifft没数据	吕国荣	2024-03-14 10:21
983	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM, 系统	普通	基站上电或断电自启动		2022-12-24 18:45
929	eMBB2.0 BBIT	错误	已关闭	FPGA	普通	2.11P_PRE1拉远版本phy挂死	杨晋	2023-02-23 15:49