

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3739	3.0基站产品测试	错误	新建	YZMM	低	主控文件中相邻基站[0]配置中，有多余的两项	钱伯宁	2025-07-14 17:38
3735	3.0基站产品测试	性能	进行中	CU	普通	上行线程在灌包600M时，cpu占用过高，需要优化性能	宋承立	2025-07-15 09:37
3705	3.0基站产品测试	性能	进行中	CU	普通	128UE，下行500M左右，DL0的CPU使用率为75%左右，需要做性能优化	宋承立	2025-07-09 16:07
3694	3.0基站产品测试	功能	进行中	CU	普通	【干扰协调项目】根据配置的邻区频点，在重配置请求中下发A4事件	杨杨乐	2025-07-14 14:19
3691	3.0基站产品测试	错误	进行中	CU	普通	【干扰协调项目】增加A4的网管参数，代码中增加读取和传递参数的逻辑	杨杨乐	2025-07-14 14:19
3645	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	普通	在切入状态下，DU上报信令UEContextReleaseRequest，导致流程异常，UE挂在基站上无法被释放	孙浩	2025-07-09 17:05
3570	3.0基站产品测试	功能	已关闭	CU	普通	统计日志增加一个选项，输出规格可以为ms级别，用于快速乒乓切换问题	孙浩	2025-07-07 10:36
3445	3.0基站产品测试	功能	已关闭	CU	普通	600UE场景，当多个UE接入后，出现了NG口的异常，且非热备场景，需要重启cu	惠帅帅	2025-06-12 10:39
3439	3.0基站产品测试	性能	转测试	CU	普通	下行灌包1.4GB，DL线程优化到80%以下	王旭初	2025-06-12 19:23
3405	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	普通	[3.0产测需求]基站的信令面在连接核心网失败后，需要做reboot处理	惠帅帅	2025-06-09 14:33
3400	3.0基站产品测试	错误	转测试	CU	普通	现在3.0的包，放到2.0执行会崩溃，在3.0环境正常	王旭初	2025-06-11 17:57
3324	3.0基站产品测试	功能	已关闭	CU	普通	内存池增加有效性保护和内存回收机制	孙浩	2025-07-15 11:09
3323	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	普通	配合du解决ping时延的问题	惠帅帅	2025-06-19 15:20
3255	3.0基站产品测试	错误	已解决	YZMM	普通	BaseService会删除最后一个崩溃文件	宋承立	2025-05-06 10:38
3149	3.0基站产品测试	功能	已关闭	CU	普通	600UE吞吐率用户数量的适配		2025-06-24 15:29
3148	3.0基站产品测试	性能	已关闭	CU	普通	下行1.4GB灌包，优化CPU性能到80%以下		2025-06-24 15:29
3130	3.0基站产品测试	性能	已关闭	CU	普通	将comm_thread的中消息队列修改成ringbuffer，实现无锁化，提升业务线程的性能		2025-06-24 15:21
3104	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	普通	【Rel_3.0.1_Pre1T2】异频的乒乓切换过程中，在以xn优先的基站日志中发现了转发包被丢的现象	孙浩	2025-04-28 14:37
3102	3.0基站产品测试	错误	已关闭	5GC, CU	普通	【Rel_3.0.1_Pre1T2】两台基站之间做乒乓的异频切换，A基站为XN优先，B基站为NG优先，切换约15分钟后，UE僵在B基站上，导致业务停止	孙浩	2025-05-14 10:53
3078	3.0基站产品测试	性能	已关闭	CU	普通	上行灌包600MB,不调用sendto，CPU占用16.7%	杨杨乐	2025-05-06 10:57
3074	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	【Rel_2.1.17P_Pre1T2】mate40Pro手机，跨核心网的NG切换，手机不回复重配置完成	杨杨乐	2025-04-01 11:34
2979	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM	普通	BaseService存在popen打开的句柄泄漏的问题	孙浩	2025-04-18 15:43
2969	3.0基站产品测试	功能	已关闭	CU	普通	stat_log目录切换和规格监控	孙浩	2025-04-18 16:21
2954	3.0基站产品测试	性能	挂起	CU	普通	NG侧使用DPDK替换Socket传输	杨杨乐	2025-03-27 15:57
2953	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	普通	基于#2734分支，运行约十分钟后，cu界面有异常打印	孙浩	2025-03-24 10:55
2864	3.0基站产品测试	功能	已关闭	CU	普通	内存池的专家设置选项，包括文档和代码的实现		2025-06-24 14:09
2848	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	普通	移除ngp代码对cu代码的依赖		2025-06-24 15:31
2845	3.0基站产品测试	功能	已关闭	CU	普通	cu统计日志，当时间同步为非2019时，再生成文件并开始打印统计日志		2025-06-24 14:41
2809	3.0基站产品测试	性能	已关闭	CU	普通	du的配置也写到config_info的单例里，不要在get_all_config里从sysrepo读，从单例读取		2025-06-24 15:05
2808	3.0基站产品测试	错误	已关闭	CU	普通	get_all_config里所有的函数，需要做返回值处理		2025-06-24 14:33
2804	3.0基站产品测试	性能	已关闭	CU	普通	data_pool中的spin_lock修改为环形队列		2025-06-24 14:36

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
2791	3.0基站产品测试	性能	已关闭	CU	普通	DDDS从共享内存中读取		2025-06-24 14:36
2788	3.0基站产品测试	性能	已关闭	CU	普通	性能优化：message_t结构体中的std::function对象删除，使用别的方式优化性能		2025-06-24 15:04
2779	3.0基站产品测试	功能	已关闭	CU	普通	UDP_RX_UL线程增加一个data_pool管理内存，降低CPU核的占用		2025-06-24 14:40
2734	3.0基站产品测试	性能	已关闭	CU	普通	吞吐率在用户面的统计时通过加锁来同步数据，将去掉锁的代码合入到3.0的分支	孙浩	2025-03-13 20:34
2723	3.0基站产品测试	性能	已关闭	CU	普通	将cu中的线程，三个OAM_AGENT线程中的两个进行删除，其它的线程合并为1个线程		2025-06-24 14:04
2666	3.0基站产品测试	功能	已关闭	CU	低	增加F1口的信号量的通知和接收		2025-06-24 14:02
2636	3.0基站产品测试	性能	已关闭	CU	普通	去掉项目中，SCTP和UDP中，将可以不用申请内存的代码修改为临时变量		2025-06-24 13:59
2634	2.0基站产品化测试	需求CR	转测试	CU	普通	当信令面触发2s超时时，只有下发给du的释放请求，需要增加DLRRMessageTransfer, RRC Release信令	王旭初	2025-06-03 09:35
2574	3.0基站产品测试	性能	已关闭	CU	普通	下行代码走读发现的问题，进行优化		2025-06-24 13:55
2542	3.0基站产品测试	功能	已关闭	CU	普通	3.0上线程池模块的可维护可测试的实现		2025-06-24 13:53
2541	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU	普通	国网兰州供桃树村变NR-U专网项目，CU上报给网管的UE数量为27个，终端数量只有2个		2025-01-21 10:07
2520	3.0基站产品测试	功能	已关闭	CU, DU	普通	Arm平台，使用共享内存替代用户面的数据通道		2025-06-24 13:52
2518	3.0基站产品测试	功能	已关闭	CU	普通	上行传输的无序传输，可以正常运行		2025-06-24 13:51
2508	3.0基站产品测试	性能	已关闭	CU	普通	3.0上行大流量CU优化		2025-06-24 13:50
2449	2.0基站产品化测试	需求CR	已解决	CU	低	DROP-INSUF-DBS 在统计日志中名称的修改为BUFF-INSUF-DBS		2025-01-21 10:13
2438	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU, DU	高	银河航天项目，下行数据无法发送到du侧	程鹏	2024-12-18 10:37
2326	2.0基站产品化测试	需求CR	已解决	CU	普通	CU定时器的精准性修复的代码合入		2025-01-21 10:18
2306	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	NG切换时，上下行灌包，会有内存泄露的现象		2024-12-10 14:29
2305	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	YZMM	低	当剩余内存太小时，无法生成core文件，需要在有三层进程中的某个停止后清理buff/cache	孙浩	2025-01-07 16:11
2266	2.0基站产品化测试	需求CR	进行中	CU	低	当UE重建接入后，释放原来的UE_ID时，应该修改释放原因	杨杨乐	2024-10-23 15:27
2240	2.0基站产品化测试	需求CR	已解决	CU	普通	将吞吐率线程的处理函数中，所有的锁去掉；		2025-01-21 11:18
2191	2.0基站产品化测试	需求CR	挂起	YZMM	普通	BaseService需求，当reboot之前先转储日志		2025-03-20 11:17
2189	2.0基站产品化测试	需求CR	挂起	YZMM	普通	BaseService需求，当gnb_agent为僵尸进程或D进程时的优化		2025-03-20 11:17
2167	2.0基站产品化测试	需求CR	挂起	CU	普通	15PPre1T4版本，释放流程，需要等收到UE发来的RRC Release ACK后，再发送UEContextReleaseCommand信令	杨杨乐	2024-09-25 15:00
2044	2.0基站产品化测试	错误	挂起	YZMM	普通	baseService压缩日志的场景，有丢失日志的情况	杨杨乐	2024-10-15 15:46
2033	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	查看BaseService的命令行功是否能在Arm环境运行，如果不能测需要找平替的函数	孙浩	2024-12-31 10:23
2030	2.0基站产品化测试	错误	挂起	CU	普通	上行存在内存泄露的问题	杨杨乐	2024-10-15 15:45
2024	2.0基站产品化测试	需求CR	转测试	CU	普通	3.0基站内存池优化	王旭初	2025-03-27 15:38
2018	2.0基站产品化测试	需求CR	已解决	CU	普通	新增一个UE在线时长的枚举参数		2025-01-21 10:23
2014	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	YZMM	普通	arm环境下 baseService的编译		2025-01-21 10:22
1989	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU	普通	15P Pre1分支，重复的Pdu session id的创建，会导致UE释放	黄毅	2024-12-11 11:45
1947	2.0基站产品化测试	性能	已关闭	CU	高	线程池的实现，解决Arena宏导致的内存不足问题		2025-01-21 10:17

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
1946	3.0基站产品测试	性能	已解决	CU	高	线程池的实现, 解决Arena宏导致的内存不足问题	王旭初	2025-06-24 13:47
1926	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU	低	VALIDATE_ARG_SPEC宏的打印问题		2025-01-21 10:16
1915	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU	高	3.0内存优化方案测试和代码优化	周磊	2024-07-15 12:29
1896	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	XN切换的目标基站侧, 信元HandoverRequestAcknowledge,RRC Reconfiguration中的重配置请求展示不正确		2024-08-19 18:08
1895	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	高	306_develop分支, XN切换崩溃		2024-08-19 18:08
1802	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	信令面和用户面的加密都为NEA2,完保都为NIA2, NG切换失败	杨杨乐	2024-06-03 14:51
1792	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	endmaker过早处理, 可能导致用户面转发数据丢失		2024-07-31 11:38
1790	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	下行数据转发和endmarker消息, rb_inst_id赋值错误, 会导致endmarker消息处理失败		2024-07-31 11:38
1784	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	CU	普通	ng切换时,源基站没有开启用户面加密, 切换后用户面的加密开关为true		2024-05-17 14:25
1782	eMBB2.0 BBIT	需求CR	已解决	CU	普通	基于开发分支, 对用户面加密和完保的代码, 进行了走读后的优化		2024-06-05 15:32
1781	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	Rel_2.1.14P_Pre2T5 存在无效的UE_ID还在持续的上报指标	杨凯	2024-08-19 16:48
1779	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	信令面做了加密和完保, 用户面做了加密没有完保, SIP的过程建立失败		2024-07-31 11:40
1778	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	信令面用户面完保为NIA2, 信令面加密为NEA2, 用户面不加密, XN切换掉线		2024-07-31 11:40
1755	2.0基站产品化测试	需求CR	已解决	CU	普通	500UE场景需求, 修改和用户相关对象的内存大小适配500ue的场景		2025-01-21 10:15
1753	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	上报灌包480MB时, 到达核心网的速率极不稳定		2024-07-31 11:44
1752	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	当信令面加密后, 用户面不支持不加密, 需要增加用户面不加密的控制信元		2024-07-31 11:45
1747	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	高	306-开发分支, 信令面的重配置请求无法下发		2024-07-31 11:45
1741	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	用户面做完保或加密的情况下, xn切换失败		2024-07-31 11:46
1739	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	1518用户面加密分支, 上下行超流量灌包时会崩溃		2024-07-31 11:47
1735	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	高	用户面加密的分支, 做业务时会出现用户面的完保校验失败	杨杨乐	2024-05-06 15:54
1734	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	高	用户面加密的分支, VONR业务只有完保为NIA2时可以打通电话, 其它的组合均无法打通电话		2024-07-31 11:47
1698	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	高	14P_Pre2T5版本, e500 16用户上下行灌包, 内存泄漏		2024-08-16 14:01
1697	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	高	使用周琼修改的du, 接入一个ue后内存上涨了2GB		2024-08-19 16:51
1696	2.0基站产品化测试	需求CR	转测试	CU	普通	需要减少500UE时的测量报告	周磊	2024-05-20 11:03
1695	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	inprocess_sdu_list存放的包数量优化		2024-08-16 14:00
1694	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	增加一个开关,控制重传功能是否打开; 同时tx_pdu_list的存储空间可以被优化		2024-08-16 13:58
1666	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	由于is_nrup_configured的判断, 有返回为false的可能; 当返回为false时, 会导致用户面异常。且该判断确定无效		2024-08-19 16:48
1633	2.0基站产品化测试	错误	挂起	CU, DU	低	用户面加密, UE接入成功后, 灌包会导致再次接入	王旭初	2024-10-15 10:30
1581	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	YZMM	普通	LogMan的CPU和内存告警, 附加信息中应该增加CPU的门限和内存中的门限		2024-07-23 16:51
1564	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	同时Ftp灌包, 1分钟后速率全掉0		2024-07-23 16:48
1563	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	cu 偶现崩溃, 原因是界面打印的类ostream不是线程安全的		2024-08-19 16:41
1562	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	打印多个日志为一条日志时, 需要按照关键信息打印		2024-07-23 16:47

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
1544	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	在cu中增加吞吐率详情打印的开关		2025-01-21 10:14
1543	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	cu吞吐率展示有问题，当只有下行灌包时，上行用户接收速率显示有流量	王旭初	2024-01-24 15:48
1542	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	cu_stat日志中应该打印所有丢包的数量，用于后续的统计和分析工作	王旭初	2024-08-19 16:37
1541	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	高	清华5G移动基站应急通信系统需求		2024-07-23 16:42
1531	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU, YZMM	普通	当UE接入成功后，给gnb_agent发送接入成功事件		2024-08-19 16:36
1528	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	所有的丢包记录需要记录在cu_stat日志中		2024-08-19 16:36
1519	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	cu日志的用户面设置统一开关，来管理用户面日志		2024-07-23 16:17
1518	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	CU用户面增加加密的功能		2024-08-19 16:32
1517	2.0基站产品化测试	性能	已关闭	CU	普通	sysrepo的效率提升，以及获取sysrepo数据函数的重新封装		2024-07-23 16:16
1516	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	YZMM	普通	LogMan需要记录gnb_agent中的线程数量		2024-07-23 16:13
1515	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	所有atomic的变量，需要使用函数来递增和递减，不能使用++和--		2024-08-19 16:32
1514	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	CU的所有线程，都需要绑核		2024-07-23 16:09
1505	eMBB2.0 BBIT	错误	已解决	CU	普通	gnb_cu运行过程中崩溃	周磊	2024-03-05 15:03
1504	eMBB2.0 BBIT	需求CR	已解决	CU	普通	LogMan，上报告警时，只需要判断虚拟内存，不用判断虚拟内存和物理内存的和		2024-01-02 16:55
1502	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, YZMM	普通	同一个CRNTI的吞吐率关系上报多个UEID，上报的小区ID为4294967295		2024-07-23 15:49
1484	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	64邻区，各个邻区是否存在的快速识别		2024-08-19 16:32
1483	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	cu日志有小规律漏打印的情况		2024-08-19 16:31
1467	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU, YZMM	普通	使用Perf监控cu进程中超过90%的线程		2024-07-10 17:36
1460	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	XN Setup Request比CU启动晚了8-12秒		2024-07-10 17:36
1451	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	cu_stat日志的内容需要分开，在网管界面增加个数和大小的配置项		2024-07-10 17:36
1448	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	发送线程的函数统一封装	杨杨乐	2024-07-10 17:36
1431	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	Cppcheck扫描14P Pre2T3的代码		2024-08-19 16:31
1421	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	高	两个基站间切换，前两次切换正常，第三次切换失败		2024-07-10 17:36
1407	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	14P Pre2 T2，大下行配比，下行灌包30MB，内存增长到18.7g		2024-07-23 15:26
1403	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	Ctrl+C 可能导致CU崩溃		2024-07-23 15:25
1402	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	低	TIMER定时器中的任务refresh_config任务，在第一次执行后，耗时从232ms左右；第二次及以后耗时492ms左右		2024-07-10 17:36
1399	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	YZMM	普通	agent在做安装包时，在安装的过程中给文件core_fwd.sh的所有用户组增加可执行权限		2024-07-23 15:25
1395	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	增加一个cu_stat打印周期，可配置的需求		2024-07-10 17:34
1389	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	RejectWaitTime 时间设置为可配置的		2024-07-10 17:34
1384	eMBB2.0 BBIT	错误	挂起	CU	低	CU上报两次UEContextReleaseComplete，会导致核心网回复ErrorIndication	杨杨乐	2023-12-12 13:46

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
1374	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	CU drb缓存增加定时器, 超时而释放未发送的缓存数据		2024-07-31 11:49
1364	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	10CPE 上下行灌包, 每个CPE下行udp30m, 上行udp4m, 导致CU内存太大, 被系统Kill		2024-07-23 15:22
1363	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	部分日志的UE_ID打印错误		2024-07-23 15:22
1362	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	高	CU日志漏打印		2024-07-10 17:34
1361	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU, YZMM	普通	LogMan在界面和日志中打印版本信息。		2024-07-10 17:34
1346	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, 终端	普通	西安环境, 使用四信CPE, 增加干扰到25000后, 恢复到干扰0, CPE过了约二十分钟接入成功		2024-07-23 15:21
1342	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	随机接入成功后要过5秒才能看到第一个DDDS		2023-10-27 14:06
1339	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	0926银沙滩飞行测试, UE接入后用户面建立失败		2024-08-19 16:30
1332	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	CU日志中没有时间戳作为唯一标记		2024-07-10 17:34
1327	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	LogMan将core的调试信息保存后, 然后删除		2024-08-19 16:30
1324	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	低	CU的单用户日志模块, 通过bearer mgr gnb rb id来获取用户面的UE_ID, 获取方式不正确, 报了大量的错误	杨 杨乐	2024-07-10 17:34
1318	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	低	CU界面打印了很多超出范围的日志		2024-07-10 17:34
1307	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	cu_stat日志打印顺序有问题, 部分时间的没有打印		2024-07-10 17:34
1270	eMBB2.0 BBIT	错误	已关闭	DU	普通	14P Pre1版本, service request重建的session无法进行下行灌包		2024-11-04 11:06
1267	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	50 基站 UE无法接入		2024-08-19 16:30
1248	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	告警和事件的上报	杨 凯	2024-07-10 17:33
1199	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	紧急	CU的上行和下行吞吐率需求		2024-08-19 16:28
1183	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	UE_CONN使用时, 被其它线程删除, 导致崩溃	周 磊	2024-07-10 17:32
1179	5G NR	错误	新建	CU	普通	UE_CONN使用时, 被其它线程删除, 导致崩溃	杨 杨乐	2023-06-21 14:31
1134	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	下行和上行灌包, 缓存大小的动态化控制	杨 杨乐	2023-06-27 10:37
1131	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	重建回复RRC Setup的场景, 会异常释放	杨 杨乐	2023-06-13 14:36
1110	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	高	10CPE和2手机接入后做下行ftp灌包业务, 在4月28日15:02出现MSIN为“000000099”的手机无法接入		2024-07-10 17:32
1076	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	低	多UE接入, 断开基站天线再接入后, 有UE无法接入		2024-08-19 16:27
1037	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	高	重建场景下, 没有收到UE待上报的MSG5, 定时器释放UE ID错误的问题		2024-07-10 17:31
993	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	RRC Reestablishment Request不响应		2024-07-10 17:30
992	5G NR	错误	新建	CU	普通	RRC Reestablishment Request不响应	杨 杨乐	2022-12-08 18:07
991	5G NR	错误	新建	CU	普通	RRC Reestablishment Request响应问题		2022-12-08 18:05
985	5G NR	错误	新建	CU	低	UEContextModificationRequest请求后, UE没有回复, 导致PDU Session创建失败	杨 杨乐	2022-12-03 20:03
957	5G NR	错误	新建	CU	普通	提升CU的稳定性和性能	杨 杨乐	2022-10-30 01:42
944	2.0基站产品化测试	任务	已关闭	CU	高	提升CU的稳定性和性能		2024-07-10 17:30