

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3711	基站横联	错误	新建		高	发端敲桩时，北京环境接收端SSB、PDC均未检测到	雪峰 赖	2025-07-08 18:05
3710	基站横联	错误	新建		普通	L2 CRNTI配置错误	雪峰 赖	2025-07-08 16:27
3709	基站横联	错误	新建		高	上研测试，接收端可以检测到2个TCI，但没有dl tb ind	赵强	2025-07-08 16:37
3682	基站横联	错误	新建		普通	上研EVM T4 环境上的SFN对不上	战 弋戈	2025-07-04 12:37
3675	基站横联	错误	进行中		高	HL单板测试环境，CPRI版本发送采数发现没有业务数据	宋 卿	2025-07-05 20:13
3665	基站横联	功能	新建		普通	EVM T4 板卡CP drv支持slot type动态下发	赵爱敬	2025-07-03 15:24
3662	基站横联	错误	已解决		普通	54所寄来HL板卡连不上问题修复	战 弋戈	2025-07-07 19:29
3661	基站横联	错误	已解决		普通	EVM T4 板卡放到实验室网段无法在其他网段ping通	战 弋戈	2025-07-04 09:53
3658	B5G_UE	功能	新建		普通	B5G Dd口 ULsymbol 如果没有数据发送时 清除对应射频Buf	雪峰 赖	2025-07-02 16:35
3648	基站横联	错误	进行中		高	动态时隙情况下，各符号映射后功率有跳变情况；静态时隙也存在个别符号功率不一致问题	宋 卿	2025-07-08 18:05
3639	基站横联	错误	新建		普通	EVM T4板卡存在PNID错乱的情况，初步怀疑为测量虚检导致	葛奇思	2025-06-30 15:01
3623	基站横联	错误	已解决		普通	TCI ind上报消息中Slot号填写错误	张倩	2025-06-28 17:15
3592	B5G_UE	错误	新建		普通	Uu口接入时，偶先msg4 pdsch crc err	赵强	2025-06-25 17:32
3591	B5G_UE	错误	新建		普通	Uu口接入时，偶现msg4 pdcch错误，没译码结果	张倩	2025-06-23 18:03
3588	基站横联	错误	已解决		普通	dl tbindciation这条消息体内的rnti赋值应该为65535，因为是广播信令；实际错填为0了	赵强	2025-06-23 17:15
3583	基站横联	错误	已解决		高	PDS 上报L2 DL_TB_ind 只能上报成功一次	赵强	2025-06-26 17:15
3581	基站横联	错误	已解决		普通	PDS 上报L2 DL_TB_ind 导致核日志无法看到	赵强	2025-06-26 17:13
3564	B5G_UE	功能	转测试		普通	PHY版本编译时自动打印git commitID	雪峰 赖	2025-07-03 14:33
3563	B5G_UE	错误	挂起		普通	Dd口 master slave切换测试场景时，连续解SIB消息信号存在畸变现象	葛奇思	2025-07-01 14:39
3561	基站横联	错误	已解决		普通	发端TBSIZE-253，与收端TBSIZE-233 不一致；应该233是正确的	宋 卿	2025-06-19 14:31
3560	基站横联	错误	已解决		高	非桩情况下，发送数据部分符号异常，叠加了一个全带宽的信号；但接收侧没有看到这个全带宽信号	宋 卿	2025-07-02 09:11
3559	B5G_UE	错误	转测试		普通	master slave切换时，Pdelay值会发生变化	赵爱敬	2025-06-30 14:48
3542	B5G_UE	错误	新建		高	B5G Uu口环境接入流程稳定性测试验收	李常	2025-06-18 11:00
3537	基站横联	错误	已解决		高	PDS接收端采数异常，CRC解不对	宋 卿	2025-06-24 17:30
3520	基站横联	错误	已解决		普通	PDC 偶尔接收不到数据	张倩	2025-06-24 11:30
3519	基站横联	错误	已解决		普通	测量模块接收不稳定，偶现不同的异常现象	葛奇思	2025-06-17 16:53
3518	基站横联	错误	已解决		普通	接收端 PDC 模块未获取到FSS接口参数	葛奇思	2025-06-17 16:55
3517	基站横联	错误	已解决		普通	L2 协议栈下发PDC映射参数不正确	张倩	2025-06-16 10:02
3516	基站横联	错误	已解决		普通	TCI ind上报消息，L2协议栈未能抓到	张倩	2025-06-16 10:01
3495	基站横联	错误	进行中		高	cell_mode字段没有赋值为HL模式对应的值，需要方案设计和梳理	白瑞朋	2025-06-12 18:31
3479	基站横联	错误	已解决		普通	测量任务模块启动挂死	葛奇思	2025-06-10 16:58

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3478	基站横联	错误	新建		普通	PSS ind上报采用cell0句柄, 不符合接口定义要求	雪峰 赖	2025-06-17 16:58
3477	基站横联	错误	已解决		高	PDS 后7symbol映射不正确	宋 卿	2025-06-19 14:00
3476	基站横联	错误	已解决		高	PDS sym3和sym5 信号存在尖峰	宋 卿	2025-07-02 09:09
3475	基站横联	错误	已解决		普通	L2 cell0 速率匹配参数下发错误	宋 卿	2025-06-19 14:00
3336	基站横联	功能	新建		普通	PSCH 无论单双流, DMRS都采用2port方式	宋 卿	2025-05-14 18:35
3326	基站横联	错误	已解决		普通	EVMT4板卡, 单向接收PDSCH未解对	赵 强	2025-06-23 10:16
3320	基站横联	功能	新建		普通	CPRI 控制命令字	zhu jiezu	2025-05-13 11:24
3319	基站横联	功能	新建		普通	CPRI 接口支持FDD (常收常发)	zhu jiezu	2025-05-13 11:22
3318	基站横联	功能	已解决		普通	支持PDSCH-DMRS L0 = 3情况	赵 强	2025-06-03 19:06
3317	基站横联	功能	新建		普通	支持P_Delay接收	白 瑞朋	2025-05-13 11:07
3316	基站横联	功能	新建		普通	PDSCH发送端: 支持PDSCH Symbol个数7~13可变	宋 卿	2025-05-13 10:54
3315	基站横联	功能	已解决		普通	PDSCH接收端: 支持PDSCH Symbol个数7~13可变	赵 强	2025-06-03 19:08
3314	基站横联	功能	新建		普通	PDSCH Symbol个数7~13可变	宋 卿	2025-06-03 19:08
3285	B5G_UE	错误	新建		高	msg5 PDC 概率性出现漏检 (摸测漏检概率5/8)	葛 奇思	2025-05-06 10:03
3203	B5G_UE	性能	进行中		普通	PHY和MAC性能优化, 已支持K2=4 , 甚至最好可以支持K2=3	朱 荣涛	2025-04-24 14:25
3200	产品3.0平台	任务	挂起		普通	【测试任务】参考模板	李 明新	2025-06-13 10:13
3189	B5G_UE	错误	已解决		普通	L1C 合一版本Dd PDC内存申请失败	葛 奇思	2025-04-19 15:50
3183	B5G_UE	功能	进行中		普通	IM 链路PUC设计	王 金伏	2025-05-06 16:47
3182	B5G_UE	功能	已解决		普通	NC与RRC 通控相关消息流程开发	b jz	2025-04-24 14:43
3176	B5G_UE	性能	新建		普通	PDS下行接收处理时间1ms多, 不符合预期, 需要定位优化	朱 荣涛	2025-04-17 15:47
3175	基站横联	设计	新建		普通	横联RNTI、ID的修改点设计分解	于 大雷	2025-04-17 15:40
3173	基站横联	功能	新建		普通	横联 L1C SSB搜索流程及功能设计	雪峰 赖	2025-05-14 18:30
3170	B5G_UE	错误	进行中		普通	下行时偏不准, 导致PDC SNR低	葛 奇思	2025-04-24 14:26
3164	产品3.0平台	功能	新建		低	校准参数写入EEPROM	李 明新	2025-04-28 11:31
3163	B5G_UE	功能	已解决		普通	NC 通控功能开发	李 玮璇	2025-05-28 09:51
3162	B5G_UE	功能	已关闭		普通	DLAP 通控功能开发	宋 承立	2025-05-27 09:05
3161	B5G_UE	功能	已解决		普通	通控模块功能开发	游 起君	2025-05-06 10:21
3157	B5G_UE	功能	进行中		普通	IM 链路RACH信道修改和开发	王 金伏	2025-05-07 15:13
3146	B5G_UE	错误	已解决		高	L1C 修改为Dd和Uu口版本后, APE4起不来	雪峰 赖	2025-04-15 14:21
3116	B5G_UE	设计	已解决		普通	Uu 切换终端方案设计	b jz	2025-04-17 10:27
3115	B5G_UE	设计	已解决		普通	信息终端方案	李 常	2025-05-28 10:45
3113	B5G_UE	设计	进行中		普通	通控方案	高 峰	2025-05-28 09:51
3097	B5G_UE	错误	已关闭		普通	FAPI消息结构体内存对齐检查	李 常	2025-05-28 10:48

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3084	产品3.0平台	错误	已解决		高	board.cfg 文件修改，以支持EVM2/EVMT4/BPU三种板卡类型	战 弋戈	2025-04-11 11:21
3083	产品3.0平台	功能	已解决		普通	/lib/firmware/ucp_rfic_cfg.json 拷贝替换到使用目录下	宁 永明	2025-04-10 16:10
3077	产品3.0平台	功能	已解决		普通	RFIC json文件自动化区分板卡类型功能	宁 永明	2025-04-10 16:11
3076	产品3.0平台	功能	已解决		普通	RFIC PA_module产品支持	李明新	2025-04-17 10:21
3037	产品3.0平台	功能	已解决		普通	showCPVersion.sh 开发	宁 永明	2025-04-03 18:21
3036	产品3.0平台	功能	已解决		普通	AP Veriosn功能开发	宁 永明	2025-04-03 11:05
3035	产品3.0平台	功能	已解决		普通	CP Version 写入DDR	赵 爱敬	2025-04-14 10:15
3034	产品3.0平台	功能	已解决		普通	Verison机制开发	宁 永明	2025-04-14 11:46
3019	FirstCall	错误	已解决		普通	msg4 PDC接收不成功	张 倩	2025-03-27 20:47
3017	B5G_UE	错误	进行中		普通	B5G log_wirter 移植	李 常	2025-05-28 10:49
3016	B5G_UE	错误	已解决		普通	msg4 PDCCH概率性接收不成功	张 倩	2025-03-27 20:49
3012	B5G_UE	错误	已解决		高	msg4 PDS 接收不成功	雪峰 赖	2025-04-18 09:28
3008	B5G_UE	错误	已关闭		高	msg2 协议栈处理时间过长	刘 播雨	2025-04-02 09:07
2853	产品3.0平台	错误	挂起		普通	2.0产品 40V军特功放 DPD 问题	梁 佐庆	2025-06-09 15:51
2715	产品3.0平台	功能	已解决		普通	射频产品测试需求：动态调整TX ATT	李明新	2025-02-10 12:17
2591	产品3.0平台	错误	挂起		高	3.0 自研板 MAC TTI消息接收异常	战 弋戈	2025-04-18 09:45
1278	2.0基站产品化测试	需求CR	挂起	PHY	普通	PHY 多用户并行处理相关修改	高峰	2025-01-06 12:12
1256	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	DRV, PHY	普通	RSRP offset 校准值维护	战 弋戈	2023-11-28 12:18
1241	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	PRU	普通	PRU2.0 远程升级问题	战 弋戈	2023-11-28 12:24
1229	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	DRV, PRU	普通	PRU 产品型号自适应	战 弋戈	2023-11-28 12:14
1160	2.0基站产品化测试	错误	挂起	PHY	高	DMA 保护机制		2024-10-18 10:51
1147	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	系统	普通	版本升级覆盖license，选择不覆盖license文件	钱 伯宁	2024-07-10 17:32
1144	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	PRU, YZMM	普通	YZMM需要增加基站 license文件升级下载的需求		2024-07-10 17:32
1127	研发产品测试	需求CR	转测试	DU	普通	SRS资源调度方案修改	周 磊	2023-06-27 15:57
1092	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	DU	普通	上行DMRS符号个数可在YZMM配置		2024-07-10 17:31
1011	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	DRV	普通	tx att 配置默认值保护功能	战 弋戈	2024-07-10 17:30
1010	2.0基站产品化测试	错误	挂起	CU	普通	reestablish 消息，终端未反馈会reestablish complete消息；		2024-06-17 09:47
987	2.0基站产品化测试	错误	挂起	FPGA	高	部分FPGA 板卡存在频漂严重的情况	高峰	2023-02-03 01:21
984	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	PHY	普通	上行有频偏的情况下，打开频偏补偿功能，并没有效果	董 小平	2023-02-06 20:30
975	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	DRV	普通	为支持5.1G频段，Dev PRU_LO不再写死，可以从配置文件中读取		2024-08-19 16:26
972	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DRV	普通	Dev 温度上报时，会打印"get au dev id"	周 磊	2024-07-10 17:30
970	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	DRV	普通	600M外场测试，tx att和发送功率因子factor，通过YZMM下发给Dev		2024-08-19 16:26
963	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	TA 调整滤波算法存在问题，需要重新设计方案		2023-02-06 20:28

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
962	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	PHY, 终端	普通	西安环境大上行配比下, 4终端同时上下行灌包, 一段时间出现上行BLER增大异常情况		2023-02-06 20:28
961	2.0基站产品化测试	错误	已拒绝	PHY	普通	PUCCH Format0 未做功率归一化, 外场测试远距离存在风险	张倩	2022-11-11 17:49
960	2.0基站产品化测试	任务	已关闭	5GC, CU, DU	高	支持切换功能	b jz	2024-03-18 11:22
958	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	DRV	普通	Dev2.1 平台架构设计调整	战 弋戈	2024-07-10 17:30
954	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU	普通	反复接入时, DU 发给CU的RRC Setup Request消息未返回, 并且CU将系统内存耗尽, 导致DU分配内存失败挂死		2024-07-10 17:30
946	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	PHY	高	HARQ 合并设计缺陷: 当前按照UE idx序号进行harq地址计算, 不同RNTI用户使用同一个合并地址		2023-02-06 20:29
943	eMBB2.0 BBIT	错误	转测试	终端	普通	芯袖5.8G终端上行一做业务, 几分钟上行TA逐渐漂走【芯袖终端问题】	王 专	2022-10-29 02:27
937	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	多用户做业务, 存在TA MAC CE 一段时间(1~2秒)不下发的问题		2022-12-24 19:06
932	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	系统	低	基站SSH 偶现失联, 无法再连接上		2024-07-10 17:30
931	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU, PHY	普通	多用户(5)上行测试, 存在各别用户上行TA 和频偏突变恶化, 导致掉线	张倩	2023-02-08 23:25
927	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	DRV, DU, FPGA, PHY, YZMM	普通	GPS 功能产品化开发	高峰	2022-12-01 02:55
924	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	DRV	普通	Dev 需要增加dev_om.bin 进程, 由PHY调用 .so 通过exec唤醒dev_om.bin		2024-07-10 17:30
920	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DRV	普通	Dev 改善启动时间: 目前需要等待40s, 非第一次上电启动时, 可以不需要等待这么长时间。	战 弋戈	2022-10-25 20:22
916	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	DU	普通	上行资源分配调度修改: PUSCH占前12个符号, 后两个符号用于PUCCH资源调度		2024-07-10 17:30
914	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DRV	普通	Dev 需要去掉RU温度功率读取Printf 打印	战 弋戈	2022-09-14 12:15
882	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	DRV	普通	Dev 高低本振默认配置为低本振, Lo_mod=0	战 弋戈	2022-09-14 12:21
879	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	DRV, FPGA, YZMM	普通	YZMM 增加GPS Disable/Enable配置	战 弋戈	2024-07-10 17:29
864	2.0基站产品化测试	错误	转测试	CU, DU	高	下行4天线峰速测试, 出现流量剧烈波动不稳定	王 旭初	2022-08-24 10:23
857	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU, FPGA, PHY	普通	2.1.9P版本 4天线下行重传成功率不符合预期		2024-07-10 17:29
847	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	DRV, DU, PHY, YZMM	普通	专网特殊频段(600M、5.8G)实现YZMM频点参数配置, 无需人工登录后台跑脚本	高峰	2022-07-20 12:18
828	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	FPGA	普通	外场测试发现上行接收灵敏度不足, 修改FFT scale值	杨 晋	2022-07-20 12:18
740	600/5800转频终端 & 5.8G PRU	错误	已解决		普通	3.6G -> 5.8G转频链路增益不符合预期		2021-12-28 10:20
726	600/5800转频终端 & 5.8G PRU	任务	已解决		普通	600M TEC测试准备工作		2021-12-20 10:28
639	eCPRI	错误	新建		高	Dev对RU CM配置写不生效问题	冯 德春	2021-09-02 19:23
633	600/5800转频终端 & 5.8G PRU	错误	已解决		普通	基站与终端本振配置为非常接近(几十Hz), 但算法测量值为3kHz左右		2021-09-07 20:13

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
632	600/5800转频终端 & 5.8G PRU	错误	已解决		高	在板测试, 相关峰值波动较大 (100~250)	董小平	2021-08-30 16:04
519	eCPRI	错误	挂起		普通	PRACH DAGC因子需要重新定标, 最终的原因不明, 为什么pRU上行功率会发生变化, 待进一步解决		2021-06-02 09:45
517	eCPRI	任务	已关闭		高	eCPRI产品化-phase1	杨晋	2021-08-17 11:21
311	eCPRI	错误	已关闭		高	RU发送射频信号 (WI 20M宽带) 杂散和畸变	杨晋	2021-01-25 10:38
288	eCPRI	错误	已关闭		高	修改正确TTI后, DU环回, FPGA收到小于10包数据后就没数了	杨晋	2021-01-25 10:38
50	Plantform	任务	已关闭		高	内外环开关切换可配置+SYNC信道Header数据长度统一化		2019-11-15 17:35
49	Plantform	错误	已关闭		高	x86 TX encode 发送时间间隔异常 (时间较短)	zhang kongjun	2020-03-17 16:23
48	Plantform	错误	已关闭		高	偶现 (概率较大) 上电后TTI未下发给x86	zhang kongjun	2020-03-17 16:24
47	NR	功能	挂起		普通	TESTMAC Radio模式下, 下行数据达到900mbps功能开发		2023-10-19 16:48
46	Plantform	错误	已关闭		紧急	时域版本, FPGA下行堵死		2019-11-13 18:14
45	Plantform	错误	已关闭		紧急	上行slot有周期性跳变 (slot7->slot1)	zhang kongjun	2019-11-13 18:15
44	Plantform	功能	已关闭		普通	维测代码验证		2019-11-13 18:15
43	Plantform	错误	已关闭		高	FH TX打桩发送时, 出现4个子载波 (预期2个子载波)		2019-09-17 11:59
42	Plantform	错误	已关闭		高	FEC+FH测试, FEC 写BAR时序有抖动, 出现528us情况	b jz	2019-11-13 18:15
41	Plantform	错误	已关闭		紧急	FEC+FH联合测试, FH RX BAR FPGA接收超时, X86端调测显示未超时	zhang kongjun	2019-11-15 12:12
39	Plantform	错误	已关闭		普通	Wi对发概率符号星座图恶化		2019-12-13 16:10
32	Plantform	功能	已关闭		高	测试点: FH RX 样点调整、时间设置功能测试		2019-11-13 18:17
31	PHY	功能	新建		立刻	PRACH 代码走读, 输出代码走读报告		2019-08-15 10:20
30	PHY	功能	新建		立刻	PRACH 代码走读, 输出代码走读报告		2019-08-15 10:18
29	PHY	功能	新建		普通	PRACH信道协议研读, 输出培训ppt		2019-08-19 18:43
25	Plantform	错误	已关闭		普通	TX发送不平坦度大: FH TX数据打桩, 边带信号和中心信号的幅度10db差异		2019-12-13 16:12
10	PHY	任务	新建		高	PUSCH 信道ST环回数据测试比对2		2019-08-15 10:39
9	PHY	任务	已解决		高	PUSCH 信道ST环回数据测试比对		2020-09-08 15:20
8	Plantform	功能	已关闭		高	Task 版本开发	b jz	2020-01-15 14:41
7	Plantform	任务	已关闭		普通	射频最大发射功率测试		2020-03-19 09:45
6	Plantform	功能	已关闭		普通	接收灵敏度测试		2019-12-13 16:11
5	Plantform	功能	已关闭		普通	支持时域/频域两种数据配置动态处理	zhang kongjun	2019-11-15 12:10
4	Plantform	错误	已关闭		普通	CP_len按照数据Header中指示进行配置	zhang kongjun	2019-08-13 19:55
3	Plantform	功能	已关闭		高	时间戳上报X86功能支持		2019-08-08 09:39
2	Plantform	任务	已关闭		高	基于时间戳调度数据打桩	b jz	2019-11-13 18:17