

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3266	3.0基站产品测试	性能	进行中	CU	普通	600ue时，定时器处理能力是否为性能瓶颈	席振斌	2025-04-29 09:41
3152	3.0基站产品测试	功能	已解决	CU	普通	结合E500验证1s内3.0基站的ue可接入数量	郝雷	2025-04-30 14:49
3151	3.0基站产品测试	功能	已解决	CU	普通	map和unordered_map的性能对比及用户面map的替换	牛兵桃	2025-04-29 11:05
3150	3.0基站产品测试	功能	已关闭	CU	普通	sdap inactive timer是否启动做成网管配置选项	孙浩	2025-04-27 16:11
3055	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU	普通	pdcp重排序定时器处理机制错误	孙浩	2025-04-29 10:24
2860	2.0基站产品化测试	功能	已关闭	CU	普通	xn、ng切换下行转发	孙浩	2025-03-20 09:01
2037	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	develop分支（20240812）cppcheck问题修改		2024-10-15 19:30
1867	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	xn、ng、vonr调优代码走读的问题修改		2024-08-19 18:01
1866	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	低	xn切换handover request信令ng-c-UE-reference信元异常		2024-08-19 17:57
1764	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	ng切换流程不支持一个session中映射多个drb		2024-07-31 11:40
1763	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	5GC	普通	场景：vonr过程中做ng切换，切换后语音挂断流程异常		2024-07-31 11:41
1762	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	场景：vonr过程中做ng切换，切换后通话没有声音		2024-07-31 11:41
1761	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	在场景vonr过程中做xn切换，cu挂死		2024-07-31 11:42
1760	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	vonr过程中进行xn切换到目标基站，vonr的挂断流程异常		2024-07-31 11:43
1759	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	vonr过程中xn切换，切换到目标基站后，通话没有声音		2024-07-31 11:43
1749	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	pdcp重排序定时器时长通过重配置下发给终端		2024-08-19 17:24
1667	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	Rel_2.1.14p_T5 版本vonr 接通没有声音		2024-08-19 16:49
1649	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	添加切换类型开关，决定是XN切换还是NG切换		2024-07-23 16:56
1635	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	XN 切换，切换过程中目标基站下发的重配中完保、加密算法是死值，应该用源基站的配置		2024-07-23 16:54
1634	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	XN切换，目标基站下发的重配置中SDAP CONFIG中QFI是死值10与实际不符		2024-07-23 16:54
1628	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	XN切换，pdcp config需通过源基站携带到目标基站下发给终端		2024-07-23 16:53
1568	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	XN切换，目标基站UEContextSetupRequest信令中ue-CapabilityRAT-List未进行填充		2024-07-23 16:50
1567	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	XN切换，HandoverRequest信令ie id-GUAMI整个信元赋值错误		2024-07-23 16:49
1450	2.0基站产品化测试	需求CR	已关闭	CU	普通	将old timer的各种超时任务都转移到new timer		2024-07-10 17:36
1398	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	切换成功后，目标基站处理UEContextModificationRequired失败		2024-07-10 17:36
1394	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	切换成功后，ping不通		2024-07-10 17:34
1392	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	高	切换过程中掉线后，有终端10分钟左右Ping不通	黄毅	2024-07-10 17:34
1385	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	高	切换过程中，终端通过service request接入基站失败	郝雷	2024-07-23 15:22
1367	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU	普通	视频电话卡顿	孙浩	2024-11-08 16:12
1343	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	session中有多个drb时，缺省drb的映射错误问题		2024-07-10 17:34
1323	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	vonr 视频挂断时有释放流程走不下去的问题		2024-07-10 17:34

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
1279	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	inactive 定时器因找不到trans_id 导致释放流程无法走下去		2024-07-10 17:33
1125	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	6cpe udp上下行灌包，service_request流程通过UeContextSetupRequest和UeContextModificationRequest重复恢复drb1		2024-07-10 17:32
1122	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	6个cpe做udp上下行灌包，问题现象为有一个终端ping不通（上下行）但udp流量没问题，后续停止挂udp灌包之后，隔了一段时间后再进行下行灌包，ping不通（上下行）也无流量		2024-07-10 17:32
1105	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	对于创建pdu_session流程失败的异常场景，有egtpu_rx_tunnel无法释放的情况		2024-08-19 16:28
1084	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	6个ue的上行ftp业务，跑了18h，早上7点cu出现core dump		2024-07-10 17:31
1081	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	10ue下行ftp业务core dump		2023-03-28 09:11
1080	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	10ue下行ftp业务core dump	周 磊	2024-07-10 17:31
1079	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	vonr释放时有部分资源漏释放		2023-05-30 10:56
1074	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU, DU	普通	vonr 打电话到28次时终端掉线		2024-07-10 17:31
1070	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	vonr 打完电话释放资源的时候du没有回重配置完成		2024-07-10 17:31
1062	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	vonr 打完多次电话后飞行一个终端或者两个终端都飞行后再次接入无法打电话		2023-05-30 11:13
1059	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	pdu_session 释放不配套，有残留		2024-07-10 17:31