

问题

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
3347	3.0基站产品测试	错误	新建	DU	普通	3.0基站LMT上“小区配置”-》“调度参数配置”中“上行MCS”和“下行MCS”无法显示；	赵晓辉	2025-05-16 11:17
3344	网管产品	错误	已解决		普通	网管上事件显示时间不正确，跟实际时间差8个小时，	杨凯	2025-06-05 15:58
3279	3.0基站产品测试	功能	转测试	系统	普通	3.0基站LMT上带宽、子帧配比参数配置优化；	王松	2025-04-29 17:34
3207	2.0基站产品化测试	错误	新建	PRU	高	RU1.0 mru环境在依次拔插光纤后启站失败	杨晋	2025-04-22 16:07
3132	核心网产品	功能	新建		高	核心网增加安装不依赖连外网的功能	徐红超	2025-04-11 12:07
3126	网管产品	功能	转测试		高	增加600M直出RU的干扰规避功能	杨凯	2025-05-24 14:28
3111	网管产品	功能	转测试		普通	2.0网管界面优化，告警名称和归属分开显示，设备增加在线与不在线的区分	王松	2025-05-08 11:36
3092	网管产品	错误	转测试		普通	核心网agent安装手册需要完善，步骤不完善和截图过时	王松	2025-04-03 14:52
3086	网管产品	错误	已解决		普通	2.0网管“干扰指标配置”中，频段范围设置没有对中文“，”做检测；	王松	2025-05-08 16:43
2982	网管产品	功能	转测试		普通	2.0网管优化“发射功率因子”的配置	王松	2025-03-28 09:16
2981	核心网产品	功能	转测试		普通	核心网增加license过期和license异常告警	王松	2025-06-06 15:26
2950	网管产品	错误	已解决		普通	网管界面中网络监控下小区信道的显示问题	王松	2025-04-14 14:38
2823	2.0基站产品化测试	错误	进行中	DU	普通	基站在网管界面反复重启的报错问题	王松	2025-05-16 18:01
2818	网管产品	错误	转测试		普通	清华项目网管的版本，在启站过程的显示错误	王松	2025-02-25 13:52
2741	网管产品	错误	反馈		普通	3.0网管，多次重启网管后台服务后，网管网页界面崩溃	王松	2025-02-07 10:53
2706	研发产品测试	需求CR	新建	系统	普通	RU\AU自动升级	周立伟	2025-01-15 10:36
2705	研发产品测试	需求CR	已解决	FPGA, PRU	普通	RU\AU版本的显示需跟基站同步	王松	2025-04-14 14:28
2602	网管产品	功能	已解决		普通	网管版本号:YZMM2.0.12Pre1T3；在核心网的入网信息中，增加保存和导出的功能和核心网基本信息优化；	王松	2025-04-10 20:06
2527	2.0基站产品化测试	错误	已解决	FPGA	普通	MRU配置下RU轮流下电上电，RU会重新进入合并状态，所有RU都下电上电后，phy不会挂死，但下行也不会有数据发送，基站会成为僵尸基站。	杨晋	2025-01-23 09:35
2525	2.0基站产品化测试	错误	已解决	FPGA	普通	MRU配置下RU分别依次重复拔下再插上 的动作，该操作遍历所有RU后，第二次起站出现RU配置频点异常的问题。	杨晋	2025-03-19 16:21
2502	2.0基站产品化测试	功能	已解决	CU, YZMM	普通	核心网和基站增加NG口相关的告警	马党旗	2025-05-21 11:43
2501	网管产品	功能	挂起		普通	网管上小区状态需要优化，PHY没有起来却显示小区正常；	薛泽庆	2025-06-05 19:10
2492	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU	普通	网管界面上用户上行速率上报延迟太大	王松	2025-01-22 12:22
2490	网管产品	错误	已关闭		低	网管界面不同浏览器兼容问题	王松	2025-01-22 12:20
2484	网管产品	功能	已解决		普通	网管-历史指标的导出优化	杨凯	2024-12-10 10:55
2472	2.0基站产品化测试	错误	已解决	YZMM, 系统	普通	下电重启后，三层无法启动	杨凯	2024-12-02 11:37
2461	网管产品	错误	已解决		普通	基站软件反复重启，没有相关的告警提示	杨凯	2024-12-12 19:57
2456	NGC	任务	进行中	5GC	普通	1、核心网不处理终端发上来的registration request 消息，终端无法接入网络；	王松	2024-11-29 15:56

#	项目	跟踪	状态	问题归属	优先级	主题	指派给	更新于
2454	网管产品	错误	已解决		普通	升级基站功能的优化，一键式升级完成，减少后台操作	杨凯	2024-11-25 14:45
2453	网管产品	错误	转测试		普通	网管界面上增加上电自启动的按键，方便操作；	王松	2025-05-29 13:34
2452	网管产品	错误	转测试		普通	上电自启动功能不完善，不应该影响网管界面关三层	王松	2025-05-29 13:48
2451	网管产品	错误	反馈		普通	升级的错误提示修改为中文，英文中有错误单词；	王松	2024-12-02 10:01
2397	网管产品	功能	已关闭		普通	PRACH长格式1+大下行会导致基站无法启动，需要在网管界面上增加限制	王松	2025-02-26 15:02
2396	网管产品	错误	已关闭		普通	文件大小是BYTE，很不友好，转化为M或者G可以接受；	王松	2025-01-15 16:04
2395	网管产品	功能	已关闭		普通	特殊子帧配比360693763这样的配置没有可读性，修改为：4U4G6D更直观，没必要再去查表转化	王松	2025-02-26 14:44
2394	网管产品	功能	已关闭		普通	通过网管界面无法升级网管	王松	2025-02-26 14:24
2393	网管产品	功能	转测试		普通	网管参数后面的？号，建议修改为参数描述	王松	2025-04-22 10:39
2370	网管产品	错误	已关闭		低	2.0网管通过“网管服务”界面的“重启网管系统”和“重启网管后台服务”，无法重启网管；	王松	2025-02-26 14:53
2041	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU, YZMM	普通	网管事件日志-“UE接入失败”事件中原因缺少NAS项，另外，在告警帮助中增加各个原因值的相关的描述		2025-01-21 10:26
2040	2.0基站产品化测试	错误	已解决	CU, YZMM	普通	网管事件日志-EXT_UE_RELEASE_REQUEST，是否可以带上信令中的cause或者reason		2025-01-21 10:24
2039	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	DU, YZMM	普通	网管事件日志-UE接入失败中事件中的UEID错取为CRNTI		2024-12-10 14:36
2038	2.0基站产品化测试	错误	已关闭	CU	普通	网管事件日志-ue接入失败的定位信息需要优化		2024-11-06 13:48
1962	2.0基站产品化测试	需求CR	新建	FPGA	普通	”AU功能状态异常“告警，原因：up link fft ant0 overflow，增加告警源消除后告警自动恢复的功能	战弋戈	2024-07-17 18:10
1949	2.0基站产品化测试	错误	已解决	FPGA	普通	界面显示up link fft ant0 overflow 即是告警也是事件，需要确认原因	战弋戈	2024-10-15 14:44
1948	2.0基站产品化测试	需求CR	新建	FPGA	普通	"AU功能异常"告警的定位信息：位置0，不方便理解和定位故障	战弋戈	2024-07-11 19:38
1943	研发产品测试	需求CR	挂起	CU	普通	当基站存在旧的gnb_cu时，重启新的cu时优化提示信息或者流程	李玮璇	2024-11-11 17:03
1880	网管产品	错误	已解决		普通	网管告警-基站删除之后，关联的“网元脱管告警”还在存在，需要优化恢复机制	杨凯	2024-07-11 19:43
1879	网管产品	错误	已解决		普通	网管2.0.10p版本，在线终端数显示为false	杨凯	2024-06-24 17:48