

PRU - 功能 #102

驱动平台合并

2020-04-24 15:59 - 吕国荣

状态:	已关闭	开始日期:	2020-04-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周仁泉	% 完成:	90%
类别:	开发	预期时间:	0.00 小时
目标版本:	YZR-NR-P v2.0.0	耗时:	0.00 小时
问题归属:			
描述			

历史记录

#1 - 2020-04-24 16:03 - 吕国荣

- % 完成 从 0 变更为 70

#2 - 2020-04-24 16:28 - 吕国荣

- 类别 被设置为 开发

#3 - 2020-04-24 16:29 - 吕国荣

- 目标版本 被设置为 YZR-NR-P v2.0.0

#4 - 2020-04-24 16:36 - 吕国荣

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#5 - 2020-04-27 15:09 - 吕国荣

- % 完成 从 70 变更为 90

外环测试待验证

#6 - 2022-01-24 16:21 - 匿名用户

- 状态 从 进行中 变更为 已关闭