

PRU - 功能 #1020

西部干扰问题ru修改

2023-01-18 01:30 - 匿名用户

状态:	挂起	开始日期:	2023-02-08
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:	开发	预期时间:	0.00 小时
目标版本:	YZR-NR-P v2.0.0	耗时:	0.00 小时
问题归属:	PRU		
描述			
参考：XB项目600M对抗干扰方案.pptx			
需求：			
①修改带宽，避开干扰			
②频谱搬移			
子任务:			
功能 # 1035: 修改PRU带宽			新建

历史记录

#1 - 2023-01-28 14:33 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 挂起