

PRU - 需求CR #1022

pru 2.0的开发

2023-01-28 22:30 - 匿名用户

状态:	新建	开始日期:	2023-01-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2023-02-28
指派给:		% 完成:	0%
类别:	开发	预期时间:	0.00 小时
目标版本:	YZR-NR-P v2.0.0	耗时:	0.00 小时
问题归属:	PRU		
描述			