

网管产品 - 错误 #1376

网管2.0纳管核心网需求

2023-10-26 10:13 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2023-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
基于网管yzrt_oam_2.0.4基础版本开发该功能 开发目标版本为yzrt_oam_2.0.5			

历史记录

#1 - 2023-10-26 17:35 - 杨凯

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2023-10-27 11:30 - 马党旗

- 状态从 进行中 变更为 转测试

已完成

#3 - 2023-10-27 11:31 - 马党旗

- 指派给从 马党旗 变更为 杨凯

已完成

#4 - 2023-10-28 15:09 - 杨凯

- 状态从 转测试 变更为 已解决

该问题已于版本yzrt_oam_v2.0.6_1028验证解决