

网管产品 - 功能 #1377

网管2.0升级需求开发

2023-10-26 10:17 - 杨凯

状态:	已解决	开始日期:	2023-10-26
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
该功能基于网管yzrt_oam_2.0.5基础版本开发			
目标实现功能为yzrt_oam_2.0.6（即网管升级功能从2.0.6支持网管升级）			

历史记录

#1 - 2023-10-26 17:34 - 杨凯

- 状态从 新建 变更为 进行中

#2 - 2023-10-27 11:31 - 马党旗

- 状态从 进行中 变更为 转测试

- 指派给从 马党旗 变更为 杨凯

已完成

#3 - 2023-11-06 09:43 - 杨凯

- 状态从 转测试 变更为 已解决

该问题已于版本yzrt_oam_v2.0.6_1101验证实现