

产品装配 - 返厂修复 #1424

3.5GHz大功率 CPE烧写版本不成功，硬件返修

2023-11-22 10:01 - 申 江欣

状态:	已解决	开始日期:	2023-11-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	祁 彬彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
3.5GHz大功率 CPE烧写版本不成功，怀疑是5P接口与ARM之间连接出现问题，返修厂家定位。			

历史记录

#1 - 2023-11-27 11:17 - 祁 彬彬

- % 完成 从 0 变更为 100

返修厂家定位3.5GHz大功率返修已返回，终端已完成组装，交付产品部。

#2 - 2023-12-06 18:34 - 祁 彬彬

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2023-12-06 18:34 - 祁 彬彬

- 状态 从 进行中 变更为 已解决