

产品装配 - 产品装配/拆卸/更换/修复 #1453

共形天线项目射频模组装配

2023-12-06 11:52 - 马超

状态:	已解决	开始日期:	2023-12-06
优先级:	高	计划完成日期:	2023-12-07
指派给:	祁彬彬	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 将600M RU和400M RU的底板、功放、滤波器、电源等组装成为一个整体。			

历史记录

#1 - 2023-12-06 18:25 - 祁彬彬

- % 完成 从 0 变更为 100

“巨无霸”一体机已完成装配，交付解决方案部马超。

#2 - 2023-12-06 18:31 - 祁彬彬

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#3 - 2023-12-06 18:31 - 祁彬彬

- 状态 从 进行中 变更为 已解决