

## 清华电子应急通信项目 - 错误 #1591

上行平均mcs、下行平均mcs、MIMO调度PMI、MIMO调度RI、下行PMI、下行RI这6个指标无法在界面显示

2024-03-01 11:07 - 王旭初

状态:	已解决	开始日期:	2024-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
已知会agent, 定位中			

### 历史记录

#1 - 2024-03-01 12:56 - 钱伯宁

- 状态从新建 变更为 转测试

- 指派给从钱伯宁 变更为 王旭初

走读代码发现未填入对应指标信息, 已完成修改

#2 - 2024-03-28 15:55 - 王旭初

- 状态从转测试 变更为 已解决

- 指派给已删除(王旭初)

替换agent, 问题已解决