

|               |     |         |            |
|---------------|-----|---------|------------|
| 状态:           | 已解决 | 开始日期:   | 2024-05-14 |
| 优先级:          | 普通  | 计划完成日期: |            |
| 指派给:          | 杨 凯 | % 完成:   | 0%         |
| 类别:           |     | 预期时间:   | 0.00 小时    |
| 目标版本:         |     | 耗时:     | 0.00 小时    |
| 描述            |     |         |            |
| 整体流程修改为执行脚本完成 |     |         |            |

历史记录

- #1 - 2024-05-14 10:04 - 钱 伯宁
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #2 - 2024-05-16 15:44 - 钱 伯宁
- 状态 从 进行中 变更为 转测试
- 指派给 从 钱 伯宁 变更为 杨 凯
- #3 - 2024-05-17 09:56 - 杨 凯
- 待logman与网管调试完成统一验证
- #4 - 2024-05-25 10:06 - 杨 凯
- 状态 从 转测试 变更为 反馈
- 从T4版本安装、升级、回退到T5版本需要执行失败，需要改动旧版本的旧的agent和logman到新的agent和basevice的流程。
- #5 - 2024-05-25 10:14 - 杨 凯
- 指派给 从 杨 凯 变更为 钱 伯宁
- #6 - 2024-06-07 11:00 - 钱 伯宁
- 状态 从 反馈 变更为 转测试
- 指派给 从 钱 伯宁 变更为 杨 凯
- #7 - 2024-06-07 11:14 - 杨 凯
- 状态 从 转测试 变更为 已解决
- 该问题已于logman（baseservice）版本、agent版本预发布T6版本和基线2.0.10版本验证解决。