

网管产品 - 功能 #1826

网管2.0 频段增加下拉选项，包含常用band41/78/79配置以及其他选项

2024-05-29 15:05 - 周磊

状态:	已解决	开始日期:	2024-05-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周磊	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

简述：网管2.0 频段增加下拉选项，包含常用band41/78/79配置以及其他选项
测试版本：Rel_2.1.14p_pre2T5
问题描述：网管2.0 频段增加下拉选项，包含常用band41/78/79配置以及其他选项

BAND配置/上行

频段	上行中心频率	上行频率POINT A	上行频点POINT A
78	3640980	3591840	639456
上行频点	P_MAX		
639456	23		

BAND配置/下行

频段	下行中心频率	下行频率POINT A	下行频点POINT A
78	3640980	3591840	639456
下行频率同步信道号	下行频点同步信道号	下行频点	
3606240	640416	639456	

提示

历史记录

#1 - 2024-05-30 11:22 - 薛泽庆

- 状态从 **新建** 变更为 **进行中**

此需求在网管ui改版时候考虑增加

#2 - 2024-06-04 13:52 - 薛泽庆

- 跟踪从 **需求CR** 变更为 **错误**

- 项目从 **2.0基站产品化测试** 变更为 **网管产品**

- 类别 **已删除** (需求)

- 目标解决问题版本 **已删除** (Rel_2.1.16P)

- CPU类型 **已删除** (Xeon-gold5218(宝德))

- 问题归属 **已删除** (YZMM)

#3 - 2024-06-04 19:13 - 林万江

- 跟踪从 **错误** 变更为 **功能**

#4 - 2024-12-23 13:43 - 薛泽庆

- % 完成从 0 变更为 50

下拉框组件yz-select已支持自定义选项，现在正在明确哪些参数有这个需求

#5 - 2024-12-23 16:45 - 薛泽庆

- 状态从 **进行中** 变更为 **转测试**

- 指派给从 **薛泽庆** 变更为 **马党旗**

已完成请验收

#6 - 2024-12-23 17:32 - 薛泽庆

- % 完成 从 50 变更为 100

#7 - 2024-12-24 17:30 - 马党旗

- 指派给 从 马党旗 变更为 杨凯

#8 - 2024-12-25 09:29 - 杨凯

- 状态 从 转测试 变更为 反馈

- 指派给 从 杨凯 变更为 薛泽庆

T12版本，某些带有下拉框的显示不准确

#9 - 2024-12-25 15:17 - 薛泽庆

- 状态 从 反馈 变更为 转测试

- 指派给 从 薛泽庆 变更为 马党旗

已修改，但现在存在的问题是自定义的值无校验，此问题后续修改

#10 - 2025-01-14 14:03 - 马党旗

- 指派给 从 马党旗 变更为 杨凯

#11 - 2025-01-14 14:06 - 杨凯

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

- 指派给 从 杨凯 变更为 周磊

该需求已实现，请在网管新UI的T13版本验证

#12 - 2025-01-14 16:54 - 杨凯

- 状态 从 已解决 变更为 转测试

#13 - 2025-01-21 15:58 - 杨凯

- 文件 已解决.jpg 已添加

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

文件

20240529-150307.jpg	102 KB	2024-05-29	周磊
已解决.jpg	273 KB	2025-01-21	杨凯