

2.0基站产品化测试 - 需求CR #1929

对极芯RU，CPRI, ECPRI版本进行合并

2024-07-05 18:58 - 战 弋戈

状态:	已解决	开始日期:	2024-07-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
1. 极芯版本分支 2. CPRI版本分支 这两个版本跟Ecprl分支合并，并测试。			

历史记录

#1 - 2024-10-15 11:26 - 战 弋戈

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

已经合并到代码中。

#2 - 2024-10-15 11:27 - 战 弋戈

- 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*

在15P_Pre2中进行了代码合并。