

2.0基站产品化测试 - 错误 #1972

2.1.15p_pre1版本，单ue上行峰值速率灌包，只能上来峰值速率的一半左右

2024-07-19 09:32 - 王旭初

状态:	已解决	开始日期:	2024-07-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.15P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			
经过确认是：du在该版本对bsr做了限制导致，需要提供bsr的可配置参数，提单跟踪			

历史记录

#1 - 2024-07-19 09:42 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 转测试
- 指派给 从 匿名用户 变更为 王旭初

128UE测试中发现每个UE的BSR太大了之后，尽管UE没有业务要发了，还在继续调度该UE，造成一些实际资源的浪费，所以改小了short BSR table最后一个协议未定义的值。
但该值无法在大上行单UE上行达到峰值，因此添加了可配置参数，用于修改该值。
经测试，问题解决。

#2 - 2024-07-24 10:47 - 王旭初

- 状态 从 转测试 变更为 已解决
- 指派给 已删除 (王旭初)

已提供新的版本以及xml文件，验证ok，上行速率可达峰值