

2.0基站产品化测试 - 需求CR #2024

3.0基站内存池优化

2024-08-07 16:29 - 杨 杨乐

状态:	转测试	开始日期:	2024-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:	需求	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.15P		
描述			

历史记录

#1 - 2024-08-07 16:29 - 杨 杨乐

- 状态 从 新建 变更为 进行中

#2 - 2025-03-27 15:38 - 杨 杨乐

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 杨 杨乐 变更为 王 旭初

这个问题单，建议直接关闭。是为了内存池优化建立单子，但是在3.0项目已实现已验证了