

2.0基站产品化测试 - 需求CR #2540

ahead 改成文件中获取，文件默认原来值

2024-12-12 17:45 - 战 弋戈

状态:	已解决	开始日期:	2024-12-12
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	战 弋戈	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		
描述			
1. tx ahead 修改成可以配置的。			

历史记录

- #1 - 2024-12-12 19:43 - 战 弋戈
- 指派给 被设置为 战 弋戈
- #2 - 2025-01-21 16:25 - 战 弋戈
- 已经在16P中发布。
- #3 - 2025-01-21 16:25 - 战 弋戈
- 状态从 新建 变更为 进行中
- #4 - 2025-04-11 09:30 - 战 弋戈
- 状态从 进行中 变更为 已解决