

研发产品测试 - 错误 #2675

[16p_T1准处验证]同频组网用例，SRS dft 开关配置2，SRS_MEAS结果不上报

2025-01-10 09:40 - 刘抒放

状态:	挂起	开始日期:	2025-01-10
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	PHY	FPGA板卡类型:	
发现问题版本:	Rel_2.1.16P	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		

描述

SRS dft 开关配置2，SRS_MEAS结果不上报，du侧也看不到srs上报的值。致使无法进行边缘/中心用户判决

历史记录

#1 - 2025-01-18 15:40 - 赵强

- 状态从新建 变更为挂起

人力投入3.0终端项目，暂无人力支持。