

2.0基站产品化测试 - 需求CR #2736

MRU配置，某一RU频点配置后回读频点为0，上报告警

2025-01-21 17:02 - 杨 晋

状态:	已关闭	开始日期:	2025-01-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	周 磊	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DRV	CPU类型:	
目标解决问题版本:	Rel_2.1.16P		
描述			

历史记录

#1 - 2025-02-25 16:03 - 战 弋戈

- 状态 从 新建 变更为 进行中

在下发频点时，下发后进行读取频点时，若读出频点是0时，进行告警上报。

#2 - 2025-02-27 18:05 - 战 弋戈

- 指派给 被设置为 战 弋戈

#3 - 2025-04-11 09:29 - 战 弋戈

- 状态 从 进行中 变更为 转测试

- 指派给 从 战 弋戈 变更为 周磊

#4 - 2025-04-14 11:52 - 杨 晋

- 状态 从 转测试 变更为 已解决

周磊和黄毅都已测试通过

#5 - 2025-04-14 11:52 - 杨 晋

- 状态 从 已解决 变更为 已关闭