

FirstCall - 任务 #2794

测量终端板卡发射链路和接收链路的时延（外部不接功放板）

2025-02-13 16:42 - 杨晋

状态:	进行中	开始日期:	2025-02-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨晋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
相关的问题:			
关联到 FirstCall - 错误 #2718: 两个终端板卡一发一收测试, 接收板卡接收数据提前了360样点, r...		已解决	2025-01-16

历史记录

#1 - 2025-02-13 16:44 - 杨晋

- 关联到 错误#2718: 两个终端板卡一发一收测试, 接收板卡接收数据提前了360样点, reboot后样点会变化 已添加

#2 - 2025-03-11 17:50 - 杨晋

- 状态从 新建 变更为 进行中

写了文档《EVMT2终端板卡时延测试》, 初步测试完成, 后续等板卡换移远模组后重测试

#3 - 2025-04-14 11:41 - 杨晋

终端最新板卡已拿到, 待测试