

产品3.0平台 - 功能 #2797

DPD功能及CFR功能测试

2025-02-13 17:54 - 陈 晓盟

状态:	进行中	开始日期:	2025-02-13
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	梁 佐庆	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	147.00 小时
描述			
现象： 1、军特48v功放+9025底板输出功率38dbm时，邻道-45左右，峰均比8.93 2、军特40v功放+9025底板输出功率37dbm时，邻道最好-40dBc左右，峰均比15db 结果： 40v功放上cfr未生效，aclr只能优化到邻道40dbc；			

历史记录

- #1 - 2025-02-17 15:21 - 梁 佐庆
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- 预期时间 被设置为 40.00 小时
- #2 - 2025-02-17 15:22 - 梁 佐庆
- 这个问题是2.0上的问题。
- #3 - 2025-03-03 10:47 - 梁 佐庆
- % 完成 从 0 变更为 40
- #4 - 2025-03-24 11:48 - 梁 佐庆
- % 完成 从 40 变更为 50

文件

DPD测试2.0验证.docx	10.3 MB	2025-02-13	陈 晓盟
-----------------	---------	------------	------