

产品3.0平台 - 功能 #2817

各频段收发功率校准

2025-02-14 15:08 - 王昊

状态:	已解决	开始日期:	2025-02-14
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-28
指派给:	梁 佐庆	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	40.00 小时
目标版本:		耗时:	115.00 小时
描述			
需求：各频段对应的射频增益配置做表固化，要求使用配置频段时，射频链路相关配置值（ATT+PA_ATT）直接下发；			

历史记录

#1 - 2025-02-17 15:15 - 梁 佐庆

- 状态 从 新建 变更为 进行中

以后会和600M的频段一样，加上 3.5 G， 4.9 G两个频段的定标。

#2 - 2025-03-10 12:31 - 梁 佐庆

- % 完成 从 0 变更为 20

- 预期时间 被设置为 40.00 小时

#3 - 2025-03-20 16:01 - 梁 佐庆

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 20 变更为 100