

## 核心网产品 - 错误 #2909

### 跨核心网短信发送失败

2025-02-28 13:37 - 牛兵桃

状态:	已关闭	开始日期:	2025-02-28
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-03-05
指派给:	牛兵桃	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
跨核心网短信发送失败，smsc的数据库脚本是不是有判断是否存在，这块改了结构，没更新数据库，手动更换后可以发送			

#### 历史记录

#1 - 2025-03-04 16:28 - 张松松

- 计划完成日期 被设置为2025-03-05

- 状态从 新建 变更为 已解决

- % 完成从 0 变更为 100

短信的数据库表结构没有更新，手动更新数据库表结构后，短信可以正常发送

#2 - 2025-03-04 16:30 - 张松松

- 状态从 已解决 变更为 转测试

- 指派给从 张松松 变更为 牛兵桃

在下一个版本测试

#3 - 2025-03-18 14:01 - 牛兵桃

- 状态从 转测试 变更为 已关闭

3.3.3版本验证通过