

### 3.0基站产品测试 - 错误 #2916

#### 修复3.0的强制SR功能

2025-03-03 10:38 - 魏 幸幸

状态:	转测试	开始日期:	2025-03-03
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	王 旭初	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.0.1
发现问题版本:	Rel_3.0.0		
描述			

#### 历史记录

#1 - 2025-03-04 15:41 - 魏 幸幸

- 状态从 新建 变更为 转测试

#2 - 2025-03-11 13:48 - 魏 幸幸

- 指派给从 魏 幸幸 变更为 王 旭初