

产品硬件设计及装配 - 需求CR #2957

现有GPS模块精度不够，需要更换移远L26-T

2025-03-11 20:33 - 申 江欣

状态:	进行中	开始日期:	2025-03-11
优先级:	高	计划完成日期:	2025-03-31
指派给:	申 江欣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
GPS模块精度不够，硬件BOM需要更换移远L26-T			

历史记录

- #1 - 2025-04-21 14:28 - 申 江欣
- 1.目前新投产的第五批8块CPE板卡已经更换移远L26-T模组；
2.第三批及第四批的板卡，等待板卡腾出时间后，统一更换；
- #2 - 2025-04-21 16:09 - 申 江欣
- 状态 从 新建 变更为 进行中