

3.0基站产品测试 - 任务 #3155

小区管理功能开发

2025-04-15 14:46 - 惠帅帅

状态:	新建	开始日期:	2025-04-14
优先级:	高	计划完成日期:	2025-06-15
指派给:	惠帅帅	% 完成:	10%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	CU, DU, PHY, PRU, YZMM	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			

文件

开发计划_0414.xlsx	15.4 KB	2025-04-15	惠帅帅
----------------	---------	------------	-----