

基站横联 - 功能 #3173

横联 L1C SSB搜索流程及功能设计

2025-04-17 15:12 - 高峰

状态:	新建	开始日期:	2025-04-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-04-30
指派给:	雪峰 赖	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1.横联链路下，需要按照80ms周期进行SSB盲搜索；			
2.一旦盲搜索到SSB之后，就会进入跟踪模式，类似Dd口measurement.ind			

历史记录

#1 - 2025-04-17 15:13 - 高峰

- 计划完成日期 被设置为 2025-04-30