

## 产品3.0平台 - 功能 #3365

### 基于ADI9025，评估CLGC功能开发周期及人力投入

2025-05-20 20:31 - 申江欣

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-20
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-05-31
指派给:	梁佐庆	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	200.00 小时
目标版本:		耗时:	62.00 小时
<b>描述</b>			
1.目前基于开环功控，如：温补、小区功率等级等功能，涉及到开发及测试人力工作量短期内无法量化并且按时上线的问题； 2.启动CLGC功能的评估，需要评估该功能的开发周期、投入人力（开发人力、测试人力等），给出反馈；			

#### 历史记录

#1 - 2025-05-20 20:31 - 申江欣

- 状态从 *新建* 变更为 *进行中*

#2 - 2025-05-21 12:12 - 梁佐庆

- % 完成 从 0 变更为 10

- 预期时间 被设置为 200.00 小时

#3 - 2025-05-23 16:49 - 梁佐庆

- % 完成 从 10 变更为 20

#4 - 2025-05-30 15:41 - 梁佐庆

- 状态从 *进行中* 变更为 *已解决*

- % 完成 从 20 变更为 100