

产品3.0平台 - 功能 #3411

正维功放+EVMT4板卡长跑测试ACP有恶化

2025-05-28 11:46 - 陈晓盟

状态:	已解决	开始日期:	2025-05-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	梁 佐庆	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	20.00 小时
目标版本:		耗时:	60.00 小时
描述			
正维功放+EVMT4： 版本：DPDtest_Pre1T5 soc温度 61 ° 功率45dbm，功耗48*1.4；长跑39h后，EVM、峰均比没啥变化，ACP相比之前较差；ACP次邻道从-52恶化到-42,			

历史记录

#1 - 2025-05-28 14:22 - 梁 佐庆

- % 完成 从 0 变更为 10

#2 - 2025-05-30 15:39 - 梁 佐庆

- 状态 从 新建 变更为 挂起

- % 完成 从 10 变更为 100

- 预期时间 被设置为 20.00 小时

#3 - 2025-05-30 15:45 - 梁 佐庆

- 状态 从 挂起 变更为 进行中

#4 - 2025-05-30 15:46 - 梁 佐庆

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

文件

正维功放长跑测试.docx	2.02 MB	2025-05-28	陈晓盟
---------------	---------	------------	-----