

横联deofdm用到的相位补偿值实时动态计算修改

2025-06-05 20:38 - 白 瑞朋

状态:	新建	开始日期:	2025-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	白 瑞朋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
横联项目， deofdm用到的相位补偿值需要根据频点变化实时动态计算修改			