

FirstCall - 错误 #3453

DD梳理deofdm流程

2025-06-05 20:40 - 白瑞朋

状态:	新建	开始日期:	2025-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	白瑞朋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
DD项目，梳理deofdm流程，任务是否处理接口从L1C获取，根据slot_cfg配置变化			