

### 3.0基站产品测试 - 错误 #3728

网管干扰规避流程下发频点相关配置，下发重建小区命令后DU没有同步生效射频相关配置

2025-07-11 16:02 - 钱伯宁

状态:	进行中	开始日期:	2025-07-11
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	李宇哲	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU, YZMM	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			

#### 历史记录

#1 - 2025-07-11 16:37 - 钱伯宁

- 状态从新建变更为进行中

- 问题归属YZMM已添加

修改显示主控文件上下行频率关联参数

#2 - 2025-07-25 10:00 - 赵晓辉

- 指派给从赵晓辉变更为李宇哲