

基站横联 - 错误 #3787

计算相位补偿因子时，去掉打桩频点代码

2025-07-22 14:32 - 宋卿

状态:	已解决	开始日期:	2025-07-22
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	宋卿	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-07-22 14:33 - 宋卿

- 指派给 被设置为 宋卿

#2 - 2025-07-22 15:00 - 宋卿

- 状态 从 新建 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

验证通过已合入
HL_dev_1分支合入单：f6968355b798923d348ed08cd9c1000d413d36f4
HL_dev分支合入单：6faccbdf33a819ba42544c149722e4a6a8c77d80

#3 - 2025-07-22 15:02 - 宋卿

- % 完成 从 100 变更为 0

#4 - 2025-07-22 15:03 - 宋卿

- 状态 从 已解决 变更为 进行中

#5 - 2025-07-23 18:08 - 宋卿

- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

代码已经合入
HL_dev_1分支：d8fba7b254221bff10dd1c1637186ec156794c27
HL_dev分支：8e6491c0c3a11c96ecce6fa336762e2025303d2f

#6 - 2025-07-29 16:55 - 高峰

与#3832一个问题