

3.0基站产品测试 - 功能 #3831

3.0闭环功率控制功能开发

2025-07-29 16:09 - 赵 晓辉

状态:	新建	开始日期:	2025-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	赵 晓辉	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
问题归属:	DU	目标解决问题版本:	Rel_3.1.2
发现问题版本:	Rel_3.1.2		
描述			
适配3.0闭环功率控制功能的开发			