

基站横联 - 错误 #3832

相位补偿频点写死问题，需要修改为L2配置频点

2025-07-29 16:40 - 高峰

状态:	已关闭	开始日期:	2025-07-29
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	宋 卿	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
收端和发端都需要支持L2配置频点做相位补偿； 收发端的相位补偿频点均基于HL COMMON CFG消息参数			

历史记录

#1 - 2025-07-29 16:54 - 高峰

- 状态从 新建 变更为 已解决

#2 - 2025-08-21 20:45 - 高峰

- 状态从 已解决 变更为 已关闭