

网管产品 - 错误 #4060

网管版本YZMM2.2.2，基站3.0射频参数配置中的“ 初始增益 ”修改为“ 初始接收增益 ”

2025-09-15 15:02 - 杨凯

状态:	转测试	开始日期:	2025-09-15
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	杨凯	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
网管版本YZMM2.2.2，基站3.0射频参数配置中的“ 初始增益 ”修改为“ 初始接收增益 ”			

历史记录

- #1 - 2025-09-15 17:54 - 薛泽庆
- 状态从 新建 变更为 进行中
- 指派给从 薛泽庆 变更为 马党旗

已改

- #2 - 2025-09-16 09:44 - 马党旗
- 状态从 进行中 变更为 转测试
- #3 - 2025-09-19 09:44 - 马党旗
- 指派给从 马党旗 变更为 杨凯