

FirstCall - 错误 #4113

### 修改RA\_RNTI的桩去除的代码后，概率性出现核4挂死

2025-09-19 09:59 - 雪峰 赖

状态:	新建	开始日期:	2025-09-19
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	雪峰 赖	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
在原来移植STE的代码的基础上对PRACH occasion 和RA_RNTI 的桩进行祛除，发现核4死在SIB 1接收后的时间点的概率明显升高			