

核心网产品 - 错误 #4156

主备倒换后UE接入后ping包不通

2025-09-24 17:31 - 牛兵桃

状态:	新建	开始日期:	2025-09-24
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	张松松	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
主备同步基础信息表数据库大小写问题，导致UPF监听端口错误，导致ping包不通			