

协议栈需支持数据面各模块的维测功能（分UU和DD，分发送和接收，及时间间隔可配置）

2025-10-11 11:02 - 李 常

状态:	进行中	开始日期:	2025-10-11
优先级:	一般	计划完成日期:	
指派给:	李 常	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2025-10-11 16:09 - 李 常

- 状态从 新建 变更为 进行中

涉及到协议栈数据面的所有模块。
目前整体框架部分代码已经完成，待各个模块再实现和完善。