

eCPRI - 任务 #451

FEC FTH demo & test 程序实现

2021-02-27 15:22 - 王 永伟

状态:	新建	开始日期:	2021-02-23
优先级:	高	计划完成日期:	2021-03-02
指派给:	王 永伟	% 完成:	90%
类别:	dev	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	96.00 小时
问题归属:			
描述			
fec、fth 功能出厂验证。			

历史记录

#1 - 2021-02-27 15:26 - 王 永伟

- % 完成 从 0 变更为 60

FEC 内存申请，RING地址绑定，这些完成
主循环控流程完成

修改编译中的错误。

#2 - 2021-03-11 09:47 - 王 永伟

FEC 通信成功，发送decode能返回。

#3 - 2021-03-11 09:48 - 王 永伟

- % 完成 从 60 变更为 90